

中華電信股份有限公司網路技術分公司 函

地址：10641台北市愛國東路35號
薛俊生、02-28054246：
steven1206@cht.com.tw：

受文者：農業部漁業署

發文日期：中華民國112年8月29日

發文字號：網國海字第1120000654號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 TPU海纜系統建設計畫_TPU-S1區段海纜路線勘測作業(ATTCH1)


主旨：有關本分公司『TPU海纜系統建設計畫』海纜路線勘測作業，
擬申請展延至民國112年10月31日乙事，詳如說明，惠請 查
照見復。

說明：

- 一、依據 貴部民國112年04月21日台內地字第1120114347號與
民國112年06月05日台內地字第1120120919號函辦理。
- 二、本分公司『TPU海纜系統建設計畫』原已核准第一階段（台
灣端海域非侵入性勘測作業）海纜路線勘測，作業期間為民
國112年06月15日起至112年08月31日止（民國112年06月05
日、台內地字第1120120919號函）。
- 三、因受制於船隻調度、颱風影響、及待測海域天候海象不佳…
等因素影響而延遲。擬請 貴部同意本案第一階段(24浬鄰
接區外界線範圍內海域海纜路線勘測作業期間)展延至民國112
年10月31日。
- 四、隨函檢附『TPU-S1區段海纜路線勘測作業（期限展延）』
資料乙式乙份（詳附件）。

正本：內政部

副本：農業部漁業署、交通部航港局、台東區漁會



農業部漁業署總收文

