

「召開流域綜合治理計畫」第2期屏東縣擬辦理治理工程

研商會議紀錄

壹、開會時間：104年12月1日（星期二）上午10時30分

貳、開會地點：本署高雄辦公室第一會議室（高雄市前鎮區漁港北一路1號）

參、主持人：林組長國平

肆、出（列）席單位及人員：詳簽到單

紀錄：林昭宏

伍、業務單位報告事項：（略）

陸、結論事項：

- 一、請屏東縣政府及養殖協會就本次「流域綜合治理計畫」排水及海水引水工程相關用地，務必先與地方溝通以取得「土地同意書」、「接管同意書」及「拆管同意書」等文件。
- 二、請屏東縣政府後續提報「流域綜合治理計畫」工程效益，可由當地養殖漁業產值(量)提升、生產成本降低等方向呈現，以凸顯工程執行重要性。
- 三、有關「流域綜合治理計畫」項下「塭豐三中排改善工程」，原則由屏東縣政府辦理後續工程推動，請縣府及養殖協會協調當地養殖戶，規劃停養期程。
- 四、為建立「流域綜合治理計畫」民眾參與機制，請屏東縣政府適時召開地方說明會與養殖業者進行溝通協調，並將相關會議成果資料送交本署與農工中心。
- 五、屏東縣「流域綜合治理計畫」排水改善工程之推動，依「水產養殖排水治理規劃報告(修正版)」內容推動辦理，另海水引水設施治理工程推動，依序為「塭豐海水管線擴充工程」、「番子崙海水系統興建工程」及「枋寮海水系統興建工程」等3件。
- 六、本次「流域綜合治理計畫」所辦工程，請工程執行單位注意施工品質，並爭取相關工程品質獎項，展現計畫執行效益。
- 七、請農工中心提供相關格式供縣府參考，另請屏東縣政府針對本次「流域綜合治理計畫」執行工程於104年12月21日前將相關規劃及效益評估資料送交本署及財團法人農業工程研究中心，並請農工中心依據各縣市政府所送資料，彙整「流域綜合治理計畫」第二期執行計畫書，及辦理後續提審工作。

柒、散會

(中午 12 時 30 分)