

中華電信股份有限公司網路技術分公司 函

地址：10641台北市愛國東路35號
呂秀真、02-23443083：
hjlw@cht.com.tw：

受文者：行政院農業委員會漁業署

發文日期：中華民國111年5月24日

發文字號：網客網纜字第1110000512號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(正、副本均含附件) 網客網纜字第1110000184號函，MIRAERO作業時間表；[請至附件下載中心下載附件，網址：<https://odasdownload.cht.com.tw/Forms/EmsAttachCenter.aspx?Loginid=1870969> 登入密碼：64JL35]

主旨：展延本分公司台金第二海纜抽換案之作業時程，詳如說明敬請協助轉知，請查照。

說明：

- 一、相關文件：本分公司111年3月10日網客網纜字第1110000184號函。
- 二、由於本分公司所洽請之MIRAERO海纜工作船變更排程，延後來台作業，致本案原申請作業期間至111年6月20日，擬展延至111年7月31日。
- 三、本案維修作業時間表(含時間、作業內容)更新如附件，維修作業區域範圍、作業船舶及船員皆維持不變。

正本：內政部

副本：交通部航港局、海軍大氣海洋局、行政院農業委員會漁業署

