

副本

檔 號：
保存年限：

灝妙離岸風力發電股份有限公司籌備處 函

806604

高雄市前鎮區漁港北一路1號

聯絡地址：臺北市信義區忠孝東路5段68號30樓

聯絡人：邱品堯

電子信箱：bernie.chiu@ciptwr3.com

電話：02-2345-0128

傳真：02-2345-0869

受文者：行政院農業委員會漁業署

發文日期：中華民國112年8月9日

發文字號：灝妙風力字第1120809001號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如說明三

主旨：本籌備處展延「台中灝妙離岸風力發電計畫之海底電纜路線勘測作業」之勘測作業時間，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據貴部112年3月1日台內地字第1120010153號函及本籌備處112年3月30日灝妙風力字第1120330001號函文續辦。
- 二、「台中灝妙離岸風力發電計畫之海底電纜路線勘測作業」原訂於112年4月15日至112年7月15日進行勘測工作，然因作業期間之天候不佳導致無法順利於原訂時間內完成，故勘測作業將延至112年8月31日，其勘測作業時間仍在貴部同意本籌備處於目的海域進行勘測作業時間內(自112年4月1日起至同年12月31止)。
- 三、本計畫因故調整勘測作業區域及作業時間，調整後之作業區域圖、坐標點位及作業時間表詳如附件一。

灝妙離岸風力發電股份有限公司籌備處

正本：內政部

副本：行政院農業委員會漁業署(含附件)、台中區漁會(含附件)

農業部漁業署施收文



1121212468

112/08/14