

副本

全球光網電訊股份有限公司 函

地址：台北市 11492 內湖區瑞光路 415 號 4 樓

電話：02-8797 6658

傳真：02-8797 6628

受文者：農業部漁業署

發文日期：中華民國 113 年 05 月 20 日

發文字號：全網 113 字第 031 號

速別：普通

密等及解密條件：

附件：

主旨：有關本公司東亞交匯一號海纜系統（EAC1）區段C在民國 113 年 04 月 08 日於台灣東部外海約 90 公里處因地震引發海纜故障致使中斷通信並擬申請作業時間展延乙事，詳如說明；請查照惠復。

說明：


- 一、依據 貴部民國 113 年 04 月 19 日台內地字第 1130017777 號函辦理。
- 二、本案業已於民國 113 年 04 月 19 日取得 貴部知悉在案（台內地字第 1130017777 號函），原申請及核准搶修作業期間為民國 113 年 04 月 24 日至 113 年 05 月 31 日；然因近期受海纜維護工作海域天候海況連續不佳（受東北季風影響前案進度延遲而未能如期完成）與 0403 花蓮強震致使專業海纜維護船舶調度困難之主要因素影響，擬請同意本公司展延搶修作業期間至民國 113 年 06 月 30 日（實際作業期間仍視船隻調度、故障情況、修理進度、當時海象、及疫情狀況而調整）。

正本：內政部

副本：交通部航港局、農業部漁業署、蘇澳區漁會、花蓮區漁會、新港區漁會

全球光網電訊股份有限公司

總經理 蔡明志



農業部漁業署總收文



1131408903

113/05/22

已掃描