

檔 號：
保存年限：

經濟部 函

地址：臺中市南屯區黎明路二段501號
聯絡人：陳耀榮
聯絡電話：04-22501289 #289
電子信箱：a650290@wra.gov.tw
傳 真：04-22501614


受文者：行政院農業委員會漁業署

發文日期：中華民國106年8月30日
發文字號：經授水字第10620210340號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：檢送本部106年8月23日召開「流域綜合治理計畫」考核工作小組第7次會議紀錄1份，請查照。

正本：賴召集人建信、曹副召集人華平、陳委員佳君、黃委員志元、林委員柏璋、王委員志雄、王委員昭堡、徐委員輝妃、林委員國平、蔡委員宗成、於委員望聖、陳委員肇成、張委員良平、許委員少華、姚委員嘉耀、李委員木青、蔡委員義發、林委員火木、鄭委員茂寅、陳委員世榮、林委員連山、徐委員蟬娟、黃委員修文、內政部營建署、行政院農業委員會、行政院農業委員會水土保持局、行政院農業委員會林務局、行政院農業委員會農糧署、行政院農業委員會漁業署、中央氣象局

副本：本部水利署總工程司室、水利署綜合企劃組、水利署河川海岸組、水利署水利防災中心、水利署工程事務組、逢甲大學(均含附件)



行政院農業委員會漁業署總收文



1061264155 106/08/30

一、本局為便利各界起見，特在局內設立「圖書室」，
收藏各種圖書、報章、雜誌、及各種參考資料，
以供各界之利用。凡欲利用者，請向本局圖書室
領取「圖書室」之圖書，並向本局圖書室領取
圖書室之圖書，並向本局圖書室領取圖書室之圖書。

（此處有模糊之圖章或文字）

局長 張 某
秘書 李 某

「流域綜合治理計畫」考核工作小組

第 7 次會議會議紀錄

壹、時間：民國 106 年 8 月 23 日（星期三）下午 2 時 00 分

貳、地點：本部水利署臺中辦公區第一會議室

參、主持人：陳總工程司肇成_{代理} 記錄：陳耀榮

肆、出席單位及人員：（詳如簽名冊）

伍、主席致詞：略

陸、報告事項：

案由一：流域綜合治理計畫考核工作小組第 6 次會議紀錄案。

決 議：本案洽悉。

案由二：106 年 0601 豪雨於「流域綜合治理計畫」範圍之災損情形及檢討案。

決 議：

一、本案洽悉。

二、營建署簡報中所提內水並非僅營建署負責之雨水下水道，應係本計畫各執行單位所需負責範圍之工作，建議就內水定義納入水利法一事，請水利署參酌辦理。

三、請各機關依所報告之檢討及處置作為持續辦理。

案由三：交通部中央氣象局「流域綜合治理計畫」-雲嘉南及宜蘭低窪地區建置防災降雨雷達案。

決 議：

一、本案洽悉。

二、請中央氣象局加緊趕辦，使雷達如期於預定時程，108 年 8 月前開始運轉觀測。

柒、討論事項：

案 由：「流域綜合治理計畫」各分項計畫 105 年度初核報告案。

決 議：

一、本計畫 105 年度各分項計畫之複核分數如下表：

序號	河川區域 排水管理 及治理	兩水下水 道	上游坡地 水土保持 及治山防 洪	農田排水	農糧作物 保全	水產養殖 排水	國有林班 地治理
分數	87.80	87.96	86.32	85.61	79.70	80.07	83.21
等第	甲等	甲等	甲等	甲等	乙等	甲等	甲等

二、請各機關參酌委員意見，加強較不足處，以提升來年度計畫評核成績。

三、本計畫 105 年度各分項計畫之複評結果，請依程序報本計畫推動小組同意。

捌、綜合結論：

一、請各機關依報告事項所報內容確實執行，以提升計畫成效。

二、本計畫 105 年度各分項計畫之複評結果，請依程序報本計畫推動小組同意。

玖、散會：(PM：16:30)

附件 各委員及相關單位意見

一、林委員火木：

報告事項案由二：

(一)106 年 0601 豪雨檢討，有無因排水堤岸興建，致內水排除困難而遭淹水，請說明。

(二)對各地區淹水程度，地方具體反映意見如何，請補充。

二、林委員連山：

報告事項案由二：

(一)部份低窪地區雖投資大量經費，仍遇雨輒淹，則可考量遷村作為。

(二)縣市管河川及區排需先取得土地始得施工，因此建議應加強土地取得的作為，並予以強化，尤其各縣市政府可以加強用地取得編組，俾提高取得效率。

(三)建議水利署統一要求各單位(縣市政府及執行單位)，應成立推動機制，單位與單位之間亦應有聯繫機制，俾更有效的執行各項工程。

(四)應加強民眾參與作為。

(五)設計時應加入生態或環境的元素。

三、鄭委員茂寅：

報告事項案由二：

(一)出流管制：開發案完成，出流管制渠道、箱涵施工完成後，直接交給維護管理單位，大多沒有設計圖說或施工監造報表，建請要有設計圖、竣工圖及相關技師監造報表，瞭解施工品質。

四、林委員柏璋：

討論事項案由：

(一)請委員們在執行前、中期多予指正；執行後期多予鼓勵。流綜計畫考量水文及立地條件，並配合地方居

民、相關使用者、民意代表、NGO 等意見處理及修正，且有汛期颱風豪雨等影響，計畫推動過程不易，從業人員辛勞得力，敬請多予支持。

(二)水產養殖排水其用地問題、配合款、立地條件皆很困難，如此績效已屬不易；另農糧作物保全，事涉溫網室業者執行量能不足支應，實屬非戰之罪，如此績效亦屬不易，擬請支持。

五、徐委員蟬娟：

報告事項案由二：

(一)報告事項案由二：106 年 0601 豪雨於「流域綜合治理計畫」範圍之災損情形及檢討。各單位之報告非常詳盡，建請可將各單位之簡報放置於流域綜合治理專屬網站中，以利資訊公開及民眾參與。

(二)「流域綜合治理計畫」中：

- 1、內政部應加強如何朝向”海綿城市”之目標的措施。
- 2、農田水利會幾乎全部均為水泥工程之排水。應思考如何將水暫存於農田，而非將水排掉。而工程應思考怎樣的工程是”生態友善”的工程，而非水泥工程。

「流域綜合治理計畫」考核工作小組第7次會議

出席人員簽名冊

主辦單位：經濟部水利署

時間	106年8月23日下午2時00分		地點	水利署臺中第1會議室
主持人	陳耀榮		記錄	陳耀榮
出席	席		人	員
機關 (單位)	職稱	簽名 (請以正楷書寫，以利辨識)	備註	
1	曹華平	副召集人		
2	陳佳君	委員	陳佳君	
3	黃志元	委員	黃志元	
4	林柏璋	委員	林柏璋	
5	王志雄	委員	王志雄	
6	王昭堡	委員	王昭堡	
7	徐煒妃	委員	徐煒妃	
8	林國平	委員	林國平	
9	蔡宗成	委員	請假	
10	於望聖	委員	於望聖	
11	許少華	委員	請假	
12	李木青	委員	請假	
13	蔡義發	委員	蔡義發	
14	林火木	委員	林火木	

出席人員				
機關 (單位)	職稱	簽名 (請以正楷書寫，以利辨識)	備註	
15	鄭茂寅	委員	鄭茂寅	
16	陳世榮	委員		請假
17	林連山	委員	林連山	
18	徐蟬娟	委員	徐蟬娟	
19	黃修文	委員		請假
20	陳肇成	委員	陳肇成	
21	張良平	委員	張良平	
22	姚嘉耀	委員	姚嘉耀	
23	內政部營建署			
24	幫工程師	薛煌仕		
25				
26	行政院農業委員會	技士	陳彥圖	
27				
28				
29	行政院農業委員會 水土保持局			
30		工程員	林信佑	

出席人員				
機關 (單位)	職稱	簽名 (請以正楷書寫，以利辨識)	備註	
31	行政院農業委員會 漁業署			
32		技正 魏云帆	鄭世才	
33		副研習員 謝子奇		
34	行政院農業委員會 農糧署			
35		科長 傅立忠	李其華	
36				
37	行政院農業委員會 林務局	技正 戴欣怡		
38				
39				
40	中央氣象局	副主 陳志輝		
41				
42				
43				
44				
45				
46				

出席人員				
機 關 (單 位)	職 稱	簽 名 (請以正楷書寫，以利辨識)	備 註	
47	水利署河川海岸組	組 長	莊曜成	
48				
49		組 長	劉敏松	陳金印
50		副 長	邱煥琦	黃永昌
51	水利署綜合企劃組			
52		正 工	張力仁	
53				
54	水利署工程事務組	組 長	姚嘉耀	盧智銘
55		副 工	蔡宗翰	蔡平
56			劉佑亨	沈銘
57			蔡佑亨	張嘉煜
58	防災中心	簡 正	楊介良	魏開緯
59				
60				
61	逢甲大學	副教授	傅憲宗	
62			蘇祐德	

陳嘉瑞

李郁薰

生欣民 張靜