


## 附件一(A)


### 東亞交匯一號海纜系統 (EAC1) 區段 D 海纜故障維修作業範圍略圖

1. 故障地點：經初步步量測判定故障點約位於台東東方外海約 80 公里處，其位置為：22° 25.5762' N；121° 44.0619' (水深約為 4,300 公尺) 與 22° 40.7769' N；121° 49.4433' (水深約為 4,300 公尺)
2. 維修作業區域：詳如下列 (作業範圍將於確定故障位置後縮小調整)
3. 作業期間：自民國 111 年 04 月 10 日起至民國 1110 年 06 月 30 日止 (實際作業期間將隨故障情況、修理進度、當時海象及新冠肺炎疫情狀況而調整)
4. 維修作業船舶：堅定號 (CS RESOLUTE)





堅定號 (CS RESOLUTE) 執行 EAC1 區段 D 海纜故障維修作業區域圖



附件二：東亞交匯一號海纜系統（EAC1）區段 D 故障搶修時間表（含時間、作業內容）

作業海域：台東東部外海

作業船舶：堅定號（CS RESOLUTE）

編號	作業時間	作業內容
1	2022/04/10 ~ 2022/04/13	前往台中港。
2	2022/04/14 ~ 2022/04/16	台中港內海纜維修作業前準備工作。
3	2022/04/17	前維修海域。
4	2022/04/18	到達維修海域；進行故障位置搜尋與確認工作；撈鉤與海纜切斷作業。
5	2022/04/19 ~ 2022/04/21	撈起第一端海纜；測試作業；確認海纜障礙位置；海纜末端處理、準備海纜初始接續作業。
6	2022/04/22	海纜初始接續與測試作業。
7	2022/04/23 2022/04/24	接續後海纜佈放作業；海纜末端處理、準備海纜最終接續作業。
8	2022/04/25 ~ 2022/04/27	海纜最終接續與測試作業。
9	2022/04/28 ~ 2022/04/30	維修後海纜重新佈放作業。
10	2022/05/01 ~ 2022/05/05	海事備用時間。
12	2022/05/06	離開維修海域；維修任務結束。

備註：

上列作業時間及作業內容供參考（實際作業期間將隨故障情況、修理進度、當時海象及新冠肺炎疫情狀況而調整）



### 附件三：堅定號(CS RESOLUTE)海纜船船舶照片及規格資料

主要規格：140 m（長） 21 m（寬） 12.6 m（深） 12,184 ton（總噸位） 3,655 ton（淨噸位）

船 級：特殊儀裝佈纜船（Cable Ship） 國 籍：馬紹爾群島籍（Marshall Island）

AIS 系統：MMSI no 538001923 & IMO no 9242340 船 呼（Call Sign）：V7FF3

