

行政院農業委員會令

中華民國112年7月7日

農授漁字第1121315418A號

訂定「第二類漁港公共工程補助作業要點」，並自即日生效。

附「第二類漁港公共工程補助作業要點」

主任委員 陳吉仲

第二類漁港公共工程補助作業要點

- 一、依漁港法第七條、第十二條及第十三條規定，主管機關應逐年編列預算，辦理各漁港基本設施及公共設施之建設、管理及維護工作，行政院農業委員會（以下簡稱本會）為依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法，執行補助直轄市及縣（市）政府（以下簡稱地方政府）完善第二類漁港公共工程之建設，特訂定本要點。
- 二、本要點所稱第二類漁港公共工程，指地方政府依漁港法施行細則第二條第一款與第二款規定辦理之漁港基本設施及公共設施。
- 三、補助項目包括可行性評估、工程規劃費、建造費、設計監造費、綠建築、公共藝術、工程管理費及工程執行所必須之相關規費（包括空氣污染防治費等）。補助項目費用編列，應依中央目的事業主管機關相關法令規定辦理。
- 四、不補助項目如下：
 - （一）土地及建物之取得（含租賃）。
 - （二）補助額度經核定後，因辦理變更設計，致追加經費而超出補助額度者，該超出補助額度部分不予追加補助。
 - （三）行政院農業委員會主管計畫補助基準第十一點附表一所列第二類漁港工程。
- 五、地方政府申請補助配合辦理事項如下：
 - （一）每年二月底前完成所轄第二類漁港現地會勘、審查及排定各補助工程項目優先順序，並彙整作成下年度所轄第二類漁港公共工程計畫說明書，其內容含公共工程計畫總表、單項工程詳細表及公共工程計畫說明書自評計分表（格式如附件一至附件三）。提送公共工程計畫說明書前，應取得工程所需用地或土地使用同意書，並完成公共工程生態檢核自評。
 - （二）每年三月底前，將下年度所轄第二類漁港公共工程計畫說明書（同附件一至附件三）提送本會漁業署審查。
 - （三）依行政院農業委員會政府公共工程計畫與經費審議作業流程規定，將基本設計資料等相關書圖送本會漁業署審查，並本權責於辦理細部設計後，將細部設計資料（包括細部設計預算書圖及細部設計審議自主檢核表）送本會漁業署備查。

- (四) 於本會漁業署通知期限內研提相關計畫，並將補助工程內容登錄於本會農業計畫管理系統（網址為<https://project.coa.gov.tw/>），每季填報季報，並於工程完工後，填報結案報告及提送會計報告。
- (五) 依照工程進度執行，每月定期於公共工程標案管理系統與本會漁業署漁業工程管理系統（FES）填報進度資料及經費支出狀況，並出席本會漁業署管考會議說明執行情形。
- 六、由本會漁業署進行申請案件審查，於年度預算額度內核定計畫優先順序；必要時，得邀請專家學者參與，並邀集地方政府進行簡報說明或至現場實地勘查。
- 七、本要點之補助基準，除依行政院農業委員會主管計畫補助基準辦理外，本會漁業署得於每年五月依第二類漁港公共工程調整補助比率評分表（如附件四）之評分結果，依行政院農業委員會補助基準之經費範圍調整補助比率。
- 前項調整補助比率之基準，依評分結果決定如下：
- (一) 總分達八十分以上者，補助比率提高百分之五。
- (二) 總分達六十分以上未滿八十分者，不予調整。
- (三) 總分未滿六十分者，減少補助比率百分之五。
- 八、受補助之工程有下列情形之一者，本會漁業署得取消原核定補助款：
- (一) 未經本會漁業署同意逕自變更設計。
- (二) 經檢討執行成效不佳或難以繼續執行。
- (三) 自核定工程研提計畫後，無正當理由，逾二個月未完成工程公告招標。
- 九、為了解補助工程進度及品質，本會漁業署得辦理工程實地訪視，地方政府配合提供所需資料。
- 十、地方政府應於工程驗收結算完成後二個月內，檢附下列文件送本會漁業署辦理結案：
- (一) 會計報告。
- (二) 驗收證明書。
- (三) 工程圖說。
- (四) 施工前、中、後同一位置及角度數位照片或影像檔。
- 十一、工程完工後，地方政府應辦理財產產籍登記，善盡維護管理責任，並將完工後之維護管理事項，列入下年度公共工程計畫說明書之報告項目。

第二類漁港公共工程計畫說明書

二、前一年度案件執行績效：

案件名稱	核定金額	實際支用數	核定金額支用比	完工維護管理說明	備註

申請單位核章欄

承辦單位	覆核人員	機關首長或其授權人員

附件二

單項工程詳細表

一、基本資料

工程名稱		序位	第_____序位	
申請單位		座標位置	所在漁港： X:_____Y:_____	
(執行機關)		預計工期		
工程概要說明				
附件項目	數量	技師簽證	核定審查文號	附 pdf 檔
經費概算書	共_____張	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
基本設計圖說(含港區與工程相關位置平面圖)	共_____張	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
現況照片、影片	共_____張(支)			

二、預期效益及受益對象：(工作指標值應具體及量化)

工作指標	單位	原有值	執行後目標值	差異值	受益對象

三、前置作業會議紀錄

會議名稱	議題	會議時間	與會單位	達成共識內容	附 pdf 檔
					<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
					<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無


四、工程用地及執照取得

工程用地 地號	土地面積	土地使用 分區類別	土地權屬	所有權人	是否取得土地 使用同意書 (附 pdf 檔)	建築(雜項)執照 (執照編號) (附 pdf 檔)

五、 公共工程之後續維護管理：

漁港公共工程名稱	維護管理機關 (單位)	維護管理工作內容及 辦理方式	維護經費來源	備註

漁港工程位置圖



漁港工程需求現況照片

附件三

第二類漁港公共工程計畫說明書自評計分表

工程名稱：_____

項次	評分項目	評分比例	評分細目	配分標準	得分	小計
一	維護管理	15	1. 以前一年度完成公共建設使用情形	5		
			2. 是否訂定港區公共建設維護管理計畫	5		
			3. 公共建設維護管理計畫執行情形(前一年度是否落實公共建設管理計畫執行)	5		
二	執行績效	40	1. 前一年度工程完成情形	10		
			2. 前一年度工程預算支用情形	15		
			3. 前一年度工程進度上網填報情形	10		
			4. 漁港相關工程工作配合情形	5		
三	政策目標及預期效益	15	1. 符合現行漁港政策	6		
			2. 配合其他相關政策事項	3		
			3. 指標具體且明確可行	3		
			4. 受益對象具效益且預期目標值確實可以達成	3		
四	工程內容	20	1. 工程計畫完整性	3		
			2. 工程構造物經結構計算或水理計算	3		
			3. 財務計畫及經費計價之合理性	3		
			4. 規劃設計委託專業顧問辦理情形	3		
			5. 工程必要性及急迫性	8		
五	前置作業	10	1. 工程勘查及相關單位協商情形	3		
			2. 工程辦理地方說明會情形	3		
			3. 工程用地取得情形	2		
			4. 取得必要之建照或雜照等情形	1		
			5. 生態檢核	1		
合計		100				
本署審查意見						
評分結果			年度申請案共 件之第 序位			

附件四

____年度____縣市第二類漁港公共工程調整補助比率評分表		
評核項目	給分項目	得分
後續維護管理情形 (25分)	1. 有編列後續管理維護費用或組織(0~7分)	
	2. 有落實維護管理維護計畫(0~8分)	
	3. 維護、管理、考核文件及財產產籍登記紀錄(0~10分)	
前一年度受本會或 本會漁業署查核 (督 導) 工程評核 成績(20分)	1. 本項目基本分數16分	
	2. 工程評核成績為甲等者，每件加3分；乙等者，每件加1分；丙等者，每件減1分	
前一年度補助預算 執行情形(45分)	<input type="checkbox"/> 1. 達成率95%以上 (45分)	
	<input type="checkbox"/> 2. 達成率 90%以上，未滿95% (35~43分)(每提升1%，加2分)	
	<input type="checkbox"/> 3. 達成率 85%以上，未滿90% (25~33分)(每提升1%，加2分)	
	<input type="checkbox"/> 4. 達成率 75%以上，未滿85%(15~23分)(每提升2%，加2分)	
	<input type="checkbox"/> 5. 達成率未滿75%以下(14~10分)(每降5%，減2分，最低基本分數為10分)	
前一年度行政作業 情形(10分)	1. 本要點第五點及第九點規定之執行及填報情形(0~5分)	
	2. 採購、驗收及提交本會漁業署結案文件等作業(0~5分)	
前一年度工程 參(獲)獎情形 (加分題)	參加公共工程金質獎或本會優良農業建設工程獎評選，每件加1分；獲獎者，每件加5分；同一件工程不得重複加分。	
合計(100分)	評分結果	