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一、 舖設作業區域圖與位置表 
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二、 舖設作業時間表（含時間、作業內容） 

APRICOT海纜系統建設計畫海纜舖設作業（離岸段）預計在民國 113
年07月22日（2024.07.22）正式展開、至民國113年08月31日（2024.08.31）
前完成現場作業；實際舖設工程天數將視海象和工程進度另行調整之。 

民國 113年 07月 

作業時間 

作 業 內 容 

分歧器（BU） 至 頭城登陸段 
（APRICOT-S6） 

區段六之離岸段 區段六之頭城登陸段 

信任號 
（C/S RELIANCE） --- 

113年 07月上旬(D day) --- --- 

113年 07月上旬(D+3 day) --- --- 

113年 07月上旬(D+6 day) --- --- 

113年 07月上旬(D+9 day) --- --- 

113年 07月中旬(D+12 day) --- --- 

113年 07月中旬(D+15 day) 
海纜舖設作業前置準備 

前往海纜舖設作業海域 
--- 

113年 07月中旬(D+18 day) 
海纜舖設作業前置準備 

前往海纜舖設作業海域 
--- 

113年 07月下旬(D+21 day) 
海纜舖設作業前置準備 

前往海纜舖設作業海域 
--- 

113年 07月下旬(D+24 day) 海纜舖設作業（主佈纜作業） --- 

113年 07月下旬(D+27 day) 海纜舖設作業（主佈纜作業） --- 

113年 07月下旬(D+30 day) 海纜舖設作業（主佈纜作業） --- 
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民國 113年 08月 

作業時間 

作 業 內 容 

分歧器（BU） 至 頭城登陸端段 
（APRICOT-S6） 

區段六之離岸段 區段六之頭城登陸段 

信任號 
（C/S RELIANCE） --- 

113年 08月上旬(D day) 海纜舖設作業（主佈纜作業） --- 

113年 08月上旬(D+3 day) 海纜舖設作業（主佈纜作業） --- 

113年 08月上旬(D+6 day) 海纜舖設作業（主佈纜作業） --- 

113年 08月上旬(D+9 day) 海纜舖設作業（主佈纜作業） --- 

113年 08月中旬(D+12 day) 
待命 

（海事備用時間） 
--- 

113年 08月中旬(D+15 day) 
待命 

（海事備用時間） 
--- 

113年 08月中旬(D+18 day) 
待命 

（海事備用時間） 
--- 

113年 08月下旬(D+21 day) 
待命 

（海事備用時間） 
--- 

113年 08月下旬(D+24 day) 
待命 

（海事備用時間） 
--- 

113年 08月下旬(D+27 day) 
待命 

（海事備用時間） 
--- 

113年 08月下旬(D+30 day) 
待命 

（海事備用時間） 
--- 
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三、 舖設作業船舶（含作業船舶彩色圖片、船舶基本資料及其設備） 

��「信任號（C/S RELIANCE）」海纜舖設作業船 
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四、 舖設作業船舶人員名單 
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