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1. SJC2海纜舖設作業相關許可文件 

東南亞日本 2號(SJC2)海纜建設計畫 

主管機關核准文件列表 

項

次 

項          目 主管機關 發文日期 文號 

1 海底電纜路線勘測成果報告己予備查函 內政部 108.11.27 台內地字第 

1080148438號 

2 海底電纜預定路由沿線之水下文化資產調

查成果報告書同意備查函 

文化部 109.03.11 文授資局物字第 

1093002770號 

3 依「非都市土地使用管制規則」第 6之 2

規定審查許可函，並核發海域用地區位許

可證明 

內政部 109.05.22 台內營字第 

1090809036號 

4 海岸管理法第 25條規定許可函 內政部 109.06.17 台內營字第 

1090809463號 

5 海底電纜鋪設路線許可同意函 內政部 109.05.07 台內地字第 

1090117413號 

6 海底電纜鋪設路線許可同意函 

(申請延長作業時間至 111年 12月 31日，

並新增水黽號（STRIDER)等 3艘海纜鋪設

船。) 

內政部 110.07.05 台內地字第 

1100124123號 

6 「水黽號（STRIDER)」 

非本國籍工作船來台作業准予辦理函 

交通部 

航港局 

110.08.27 航南字第 

1103354638號 
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2. SJC2 S5A枋山區段近岸部分海纜舖設作業內容 

SJC2 S5A枋山區段近岸部分海纜舖設作業主要工作內容是在天候條件許可下，

預先完成海纜登陸作業（SJC2 S5A 枋山區段全長約 215.32公里，本次作業先佈

放 2.2公里海纜並完成登陸作業）以縮短日後海纜船完成其餘未舖設部分所需時

間。 

 

主要作業内容如下： 

 海纜舖設前準備階段：海纜船隊調度及作業前準備 
 作業項目： 

 海纜檢驗與運送 

 施工通告發佈 
 海纜船抵高雄港報到整補 
 海纜船施工前會議 

 近岸部分海纜舖設作業 

(A) 岸端海纜登陸作業（約 1.2公里）及登陸後復原 

 作業範圍：岸端人孔(BMH) 至海纜船登陸停駐點(PLDN)15公尺等深線 

 作業項目：海纜登陸及海纜登陸後岸端復原 

(B) 近岸作業（海纜舖設作業（約 1.0公里）)） 

 作業範圍：海纜船登陸停駐點(PLDN)15公尺等深線至近岸海纜舖設終點 

 作業項目：海纜海床表面舖設 

(C) 近岸作業（近岸端保護管設置作業及海床表面舖設海纜埋設作業） 

 作業範圍：岸端人孔(BMH) 至安裝海纜鑄鐵保護管作業區 

 作業項目：登陸完成後潛水人員進行海纜埋設/安裝海纜鑄鐵保護管作業及海

床表面舖設海纜埋設作業 
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3. SJC2 S5A枋山區段近岸部分海纜舖設作業區域圖、路由位置表（RPL）

及作業時程 

3.1 SJC2 S5A枋山區段近岸部分  
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3.2 SJC2 S5A枋山區段近岸部分海纜舖設作業路由位置表（RPL）  

 

NO 緯度(Latitude) 經度(Longitude) 長度(m) 水深(m) 點位說明 

1 22 °  16.1710  N 120 °  39.1276  E 0.000 0 

BMH  
枋山岸邊人孔 

2 22 °  16.1699  N 120 °  39.1282  E 0.002 0 AC1 

3 22 °  16.1691  N 120 °  39.1277  E 0.004 0 AC2 

4 22 °  16.1696  N 120 °  39.1260  E 0.007 0 AC3 

5 22 °  16.1503  N 120 °  39.1010  E 0.063 0 AC4 

6 22 °  16.1386  N 120 °  39.0897  E 0.092 0 AC5 

7 22 °  16.1270  N 120 °  39.0685  E 0.135 0 AC6 

8 22 °  16.1250  N 120 °  39.0647  E 0.142 0 AC7 

9 22 °  15.7467  N 120 °  38.5714  E 1.200 15 

PLDN 
海䌫登陸駐船處 

10 22 °  15.4616  N 120 °  38.1992  E 2.075 22 AC8 

11 22 °  15.4070  N 120 °  38.1790  E 2.200 25 近岸海纜舖設終點 
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3.3 SJC2 S5A枋山區段近岸部分海纜舖設作業預定時程 

 

工作項目 / 時間 109.09 109.10 109.11 109.12 110.01 

海纜舖設前準備階段                
 (A)相關許可取得及作業安全通報                

 (B)水黽號（STRIDER)海纜船高雄港整補                

 (含:裝載待舖設海纜（約 2.2公里）)                

SJC2 S5A枋山區段海纜登陸及舖設                

 啓航 S5（枋山區段）作業區                

 (A) 岸端海纜登陸作業（約 1.2公里）及登陸後復原                

 (B) 近岸作業（海纜舖設作業（約 1.0公里）)）                

 (C) 近岸作業（近岸端保護管設置作業）                

 返航高雄港整補                

天候等待及海事備用時間                

 

備註：此為預估時程；實際作業期間將視工程進度、當時天候海象狀況、船舶調度以及是否遭遇不可抗力因素（如：COVID-19）而另行調整之。 
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4. 水黽號（STRIDER）海纜舖設作業船(含船舶彩色照片、基本資料及

其設備) 

 54.01m（長）；14.01m（寬）；1,271ton（總噸位）；1,200ton（淨噸位） 

 船級：特殊儀裝佈纜船（Cable Ship） 

 國籍：新加坡籍（Singapore） 

 AIS系統：MMSI no 563019300 ; IMO no 9369289 

 船呼（Call Sign）： 9V5440 
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「水黽號（STRIDER）」技術規格 
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5. 「水黽號（STRIDER）」(船員及工作人員名單) 

 


